
COMUNE DI PALAIA
Provincia di Pisa

Servizio LL.PP. - Ambiente, Protezione Civile, Sicurezza sul Lavoro, Patrimonio

Determinazione n. 19 del 12/04/2013

OGGETTO: REALIZZAZIONE DI OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA,
PARCHEGGIO E VIABILITA' CON ALLARGAMENTO DELLA STESSA DA
REALIZZARE IN PALAIA IN FRAZIONE DI FORCOLI - VIA PRIVATA
NANNIPIERINIA DEL BOSCO.
PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIATA DISTRIBUZIONE DELLA SPESA.
DITTA OLIMPIA REAL ESTATE 2 - CASCINA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO LL.PP.

Premesso:
che con delibera di G.M. n.82 del 06/11/2009, veniva approvato il piano di lottizzazione privata, con
approvazione del progetto defInitivo, ed autorizzazione alla proprietà dell'espletamento delle procedure i
appalto per l'affidamento dei lavori ai sensi della determinazione A.V.LL.PP. del 16/07/2009 dei lavori di
REALIZZAZIONE DI OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA, PARCHEGGIO E VIABILITA'
CON ALLARGAMENTO DELLA STESSA DA REALIZZARE IN PALAIA IN FRAZIONE DI FORCOLI
- VIA PRIVATA NANNIPIERIlVIA DEL BOSCO.", con un importo complessivo dei lavori in oggetto di
€ 175.000,00, di cui € 148.462,49 per opere a base di appalto ed € 7.813,82 quali oneri per l'attuazione dei
piani di sicurezza ed € 18.823,69 per somme a disposizione dell'Amministrazione Comunale;

Che in data 14 Gennaio 20 l O con verbale di gara N° l fu espletata procedura di gara di appalto per
l'aggiudicazione dei lavori oggetto di determina, effettuando il sorteggio delle ditte partecipanti alla gara per
la comprovazione dei requisiti ai sensi dell'art. 28 del D.P.R. 25/01/2010 nO 34, dove fu sorteggiata
l'Impresa Edile e Stradale Gennaro Francesco con sede in Bompietro (PA) alla Via Gangi nO 18 e con unità
operativa in Calcinaia (PI) alla Via Dei Salici nO 62;

Che in data 25/01/2010 con verbale di gara nO 2, fu eseguita la verifIca dei requisiti richiesti alla ditta
Gennaro Francesco riscontrando esito positivo della documentazione presentata, in stessa data si procedette
per l'apertura della buste di offerta, dove risultò aggiudicataria dei lavori l'Impresa Edile e Stradale Gennaro
Francesco con sede in Bompietro (PA) alla Via Gangi nO 18 e con unità operativa in Calcinaia (PI) alla Via
Dei Salici nO 62, con un ribasso percentuale offerto pari al 1,579% sull'importo a base d'appalto, generando
così un importo contrattuale dei lavori in € 153.932,09 di cui 146.118,27 per lavori ed € 7.813,82 per oneri
della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta;

Durante l'esecuzione dei lavori in oggetto sono sopravvenute alcune maggiori lavorazioni, dovute a
richieste specifIche sia dagli enti gestori impianti (Acque spa, Telecom, Comune, etc.) sia dall'Ufficio
Tecnico Comunale, come previsto in convenzione con il Comune di Palaia, al fine di consentire una migliore
esecuzione dell'opera pubblica. Tra le opere in parte realizzate ma non previste in sede progettuale e quindi
sopravvenute in corso d'esecuzione si citano a titolo esplicativo e non esaustivo:

Maggiore area bituminata e massicciata;
Grigliato trasversale autoportante;
Protezione di sponda in calcestruzzo in blocchi cassero armato ancorata sulla parte terminale del
collettore fognario diamo 1000;



Esecuzione di un attraversamento in tombatura stradale a collegamento delle acque superficiali
provenienti dalla Collina, con la tombatura del capofosso di raccolta acque meteoriche dell'intero
comparto di lottizzazione;

Che il nuovo importo dei lavori al netto del ribasso d'asta offerto in sede di gara viene ad aumentare
a seguito della presente variante ad € 177.011 ,66 comprensivo di oneri della sicurezza di cantiere pari ad €
7.813,82 da corrispondersi alla ditta Impresa Edile e Stradale Gennaro Francesco con sede in Bompietro
(PA) alla Via Gangi nO 18 e con unità operativa in Calcinaia (PI) alla Via Dei Salici n° 62, con un aumento
di € 23.079,57 dall'importo contrattuale.
L'importo netto della perizia suppletiva ammonterà quindi ad € 23.079,57 oltre IVA 10%.

Visto che la nuova progettazione della variante in corso d'opera si compone di:
Relazione tecnica e quadro economico della spesa;
Quadro economico di raffronto;
Schema Atto di sottomissione;
Verbale concordamento nuovi prezzi;

DETERMINA

1. Di approvare la perizia suppletiva e di variata distribuzione della spesa con il relativo Schema di
Atto di Sottomissione concordamento nuovi prezzi per i lavori di "REALIZZAZIONE DI OPERE DI
URBANIZZAZIONE PRIMARIA, PARCHEGGIO E VIABILITA' CON ALLARGAMENTO DELLA
STESSA DA REALIZZARE IN PALAIA IN FRAZIONE DI FORCOLI - VIA PRIVATA
NANNIPIERIIVIA DEL BOSCO." redatta dall'Ing. Sergio Giorgi in data 15/01/2013 per un
maggiore importo che al netto del ribasso del 1,579% offerto in sede di gara risulta pari ad €
23.079,57 + IVA 10% pari ad € 2.307,96 e così per complessivi € 25.387,53 con il nuovo quadro
economico che si allega al presente atto;

2. Che l'importo da corrispondere alla Ditta Impresa Edile e Stradale Gennaro Francesco, per portare a
termine i lavori sono interamente a carico della Società Real Olimpia Estate 2;

3. Di confermare come Responsabile del Procedimento il Dipendente Geom. Franco Doveri,
Funzionario Responsabile del Servizio LL.PP;

Palaia, li 12/04/2013
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