



COMUNE DI PALAIA
Provincia di Pisa

Servizio LL.PP. – Ambiente, Protezione Civile, Sicurezza sul Lavoro, Patrimonio

Determinazione n. 35 del 03/07/2013

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Oggetto: revoca della Determinazione num. 19 del 12.04.2013 realizzazione di opere di urbanizzazione primaria e parcheggio e viabilità con allargamento della stessa da realizzare in Palaia in Fraz. di Forcoli – Via Privata Nannipieri / Via del Bosco. PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIATA DISTRIBUZIONE DELLA SPESA. DITTA OLIMPIA REAL ESTATE 2 DI CASCINA.

Premesso che:

- con determinazione n. 19 del 12.04.2013 veniva approvata la perizia suppletiva e di derivata distribuzione della spesa della spesa con il relativo Schema di atto di sottomissione concordamento nuovi prezzi per i lavori di “REALIZZAZIONE DI OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA, PARCHEGGIO E VIABILITA’ CON ALLARGAMENTO DELLA STESSA DA REALIZZARE IN PALAIA IN FRAZIONE DI FORCOLI – VIA PRIVATA NANNIPIERI/VIA DEL BOSCO.” Redatta dall’Ing. Sergio Giorgi in data 15/01/2013 per un maggiore importo che al netto del ribasso del 1,579% offerto in sede di gara risulta pari ad € 23.079,57 + IVA al 10% pari ad € 2.307,96 e così per complessivi € 25.387,53 con il nuovo quadro economico;

Dato atto che:

- con verifica successiva, dovuta al sopralluogo eseguito sul cantiere in data 31/05/2013 nel quale si riscontrava anomalie varie e la non rispondenza fra i quantitativi di categorie di lavori inseriti in perizia con gli effettivi lavori da eseguire occorrenti per portare a termine l’appalto (sono risultati assenti tutti i cavi occorrenti alla elettrificazione della lottizzazione, e deve essere ancora smantellata la linea aerea come da tavole di progetto);

Richiamato l'art. 21 quinquies della L. 241/1990 che nella prima parte prevede che " per sopravvenuti motivi di interesse pubblico ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto o di nuova valutazione dell'interesse pubblico originario, il provvedimento amministrativo ad

efficacia durevole può essere revocato da parte dell'organo che lo ha emanato ovvero da altro organo previsto dalla legge";

Rilevato che il provvedimento di revoca può essere adottato in presenza di fondati motivi di pubblico interesse che sconsigliano la prosecuzione dell'iter, rendendone evidente l'inopportunità;
Vista la L. 241/1990 ed in particolare l'art. 21 quinquies come novellato dalla L. 15/2005;

Visto il vigente Statuto comunale;

Tutto ciò premesso

DETERMINA

1. di dare atto che la premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di procedere alla revoca della propria determinazione num. 19 del 12.04.2013 ad oggetto: **realizzazione di opere di urbanizzazione primaria e parcheggio e viabilità con allargamento della stessa da realizzare in Palaia in Fraz. di Forcoli – Via Privata Nannipieri / Via del Bosco. PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIATA DISTRIBUZIONE DELLA SPESA. DITTA OLIMPIA REAL ESTATE 2 DI CASCINA;**
3. Di disporre in qualità di R.U.P. dei lavori, al Direttore dei Lavori Dott. Ing. Giorgi Sergio, di redigere tutti gli atti necessari e nelle forme dovute per Legge occorrenti all'approvazione della Perizia Suppletiva e di Variante relativa ai lavori in epigrafe.
4. Di comunicare il presente provvedimento alla ditta Olimpia Real Estate 2 di Cascina ed all'Ing. Giorgi Sergio con studio in Casciana Terme (PI).

Palaia, li 03/07/2013



IL FUNZIONARIO
Responsabile del Servizio LL.PP.
(Geom. Franco Doveri)

UFFICIO SEGRETERIA

Registro n. 126 in data 17 LUG 2013

Publicato all'albo pretorio dal 17 LUG 2013 al 01 AGO 2013.

Il Messo Comunale

